

Relatorio de Andamento do Projeto

App de Prestacao de Servicos

Documento rapido para apresentar ao dono do app o que ja foi feito, onde estamos e quais sao os proximos passos do MVP.

Status atual: backend do MVP em desenvolvimento avancado

Data: 22/05/2026

Observacao: este relatorio evita termos tecnicos sempre que possivel. A ideia e facilitar o entendimento do andamento do projeto.

Relatorio rapido do projeto

App de Prestacao de Servicos - MVP Backend

Este documento explica, em linguagem simples, o que ja foi construido, onde estamos no projeto e quais serao as proximas etapas.

A ideia principal do app e conectar clientes que precisam de servicos com prestadores, controlando solicitacao, material, status, chat, notificacoes, avaliacoes e administracao.

Resumo executivo

O projeto ja tem uma base forte de backend funcionando com FastAPI e PostgreSQL real.

Ja existe cadastro de cliente e prestador, login com seguranca, solicitacao de servico, aceite do prestador, fluxo de material, upload de fotos, chat interno, notificacoes, avaliacoes, reputacao e painel administrativo via API.

Ainda nao foi criado o aplicativo visual em React Native nem o painel web visual do administrador. A fase atual e preparar e validar toda a inteligencia do sistema por tras das telas.

O que ja foi construido

1. Estrutura profissional do projeto: pastas separadas para backend, frontend, admin, banco, documentos e machine learning futuro.
2. Banco PostgreSQL real conectado: os dados ja sao salvos em banco real, nao apenas em teste temporario.
3. Cadastro e login: cliente e prestador podem criar conta e entrar no sistema usando token seguro.
4. Servicos tabelados: base para criar, editar, ativar e desativar servicos como trocar chuveiro, instalar tomada e outros.
5. Solicitacao de servico: cliente pode pedir servico tabelado ou personalizado, informar descricao, endereco, urgencia, horario e observacoes.
6. Material do servico: sistema separa mao de obra de material, permite orcamento do prestador e aprovacao do cliente.
7. Aceite do prestador: apenas um prestador pode aceitar uma solicitacao, evitando conflito de dois prestadores no mesmo servico.
8. Status do servico: o sistema controla etapas como aguardando prestador, aceito, aguardando aprovacao, em andamento, concluido, cancelado e em analise.
9. Historico e auditoria: alteracoes importantes ficam registradas, mostrando quem alterou, quando alterou e o que mudou.
10. Upload de fotos: cliente e prestador podem vincular fotos a solicitacao, com permissao e exclusao segura.
11. Execucao e conclusao: prestador inicia e conclui o servico; cliente confirma ou informa problema.
12. Avaliacoes e reputacao: cliente avalia prestador, prestador avalia cliente e o sistema recalcula medias e totais automaticamente.
13. Chat interno: cliente e prestador conversam dentro da solicitacao, com mensagens,

leitura, contador de não lidas e histórico.

14. Notificações internas: sistema avisa sobre eventos importantes, como serviço aceito, material aprovado, mensagem recebida e avaliação recebida.

15. Painel administrativo via API: admin já consegue consultar dashboard, usuários, clientes, prestadores, solicitações, materiais, avaliações, notificações e métricas.

Onde estamos agora

Estamos na fase de backend do MVP.

Isso significa que estamos construindo o motor do aplicativo: regras, banco de dados, segurança, fluxos e validações.

As telas ainda não existem, mas quando forem criadas, elas já terão uma base pronta para conversar com o backend.

Essa estratégia evita criar telas bonitas em cima de uma base fraca. Primeiro estamos deixando o sistema confiável por dentro.

Principais seguranças já aplicadas

Login com token seguro.

Cliente só acessa dados dele.

Prestador só mexe em serviço que aceitou.

Admin tem área separada.

Sistema impede aceite duplicado.

Sistema impede status fora da sequência correta.

Material não se mistura com mão de obra.

Exclusões importantes usam soft delete, ou seja, não somem definitivamente do banco.

Histórico e auditoria já estão preparados para rastrear mudanças importantes.

O que ainda falta construir

1. Pagamento simulado completo: separar valor de mão de obra, material, comissão, repasse do prestador e repasse de empresa fornecedora.

2. Relatórios administrativos mais completos: gráficos, exportações, filtros avançados e visão financeira.

3. Painel admin visual em React.js: transformar as rotas administrativas em telas para o administrador usar sem precisar abrir documentação técnica.

4. Aplicativo mobile em React Native Expo: criar as telas reais para cliente e prestador.

5. Fluxo visual do cliente: cadastro, login, escolher serviço, enviar fotos, aprovar material, acompanhar status, chat, confirmar conclusão e avaliar.

6. Fluxo visual do prestador: cadastro, ver serviços disponíveis, aceitar, informar material, conversar no chat, iniciar, concluir e avaliar cliente.

7. Notificações push reais: integrar futuramente com Firebase para avisos no celular.

8. Armazenamento de fotos em nuvem: trocar o armazenamento local por Supabase Storage.

9. Mapas e geolocalização: localizar cliente e prestador por região.

10. Pagamentos reais: futuramente integrar PIX, cartao ou outro provedor financeiro.
11. Machine Learning: preparar recomendacao inteligente, previsao de tempo, previsao de preco e deteccao de comportamento suspeito.

Proximas etapas recomendadas

Etapa 1: finalizar pagamento simulado e repasses, porque isso fecha o ciclo financeiro basico do MVP.

Etapa 2: criar relatorios administrativos adicionais, para o dono acompanhar crescimento, servicos, avaliacoes e valores.

Etapa 3: iniciar o app mobile com React Native Expo, com telas simples e modernas para cliente e prestador.

Etapa 4: criar o painel admin visual em React.js, com dashboard, usuarios, solicitacoes e servicos tabelados.

Etapa 5: integrar upload em nuvem, notificacoes push e melhorias de experiencia.

Etapa 6: depois do MVP funcionando, iniciar camada de inteligencia e Machine Learning usando dados reais do sistema.

Visao para o dono do app

O projeto esta avancando de forma correta: primeiro a base, depois as telas.

Ja existe um backend robusto e testado, com banco real, regras de negocio e varios fluxos essenciais prontos.

O proximo grande salto sera transformar essa estrutura em telas de aplicativo e painel visual, para que cliente, prestador e administrador usem tudo de forma simples.

Em resumo: o motor do app ja esta sendo construido; agora falta completar pagamentos e depois criar a parte visual para o usuario final.